
GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Coord. de Fisc. de Obras e Serviços de Engenharia e Perícia

Telefone: (31)3348-2487 / (31)3348-2334

e-mail: suportegeoobras@tce.mg.gov.br

Obras por Execução Indireta (Detalhado)
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Operador: ANTÔNIO TORRES FERREIRA DA SILVA

Total de Obras: 1

Filtros: Não existem filtros

Data do Relatório: 08/09/2015 14:02 Página 1 de 6Validação: CF6CE72E4762E3858F1D29C156939B7C Operador: ANTÔNIO TORRES FERREIRA DA SILVA

Objeto

Quantidade: 1 Unidade de Medida: un - Unidade

Execução de obra civil visando a construção parcial do edificio sede da Câmara Municipal de Pará de Minas.Objeto:

Contratada

Razão Social: A&S CONSTRUTORA LTDA Inclusão: 08/01/2015

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Avenida Presidente Vargas, 1935

Senador Valadares

PARÁ DE MINAS

35.661-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Construção Nova

Setor Beneficiado:

Tipo de Obra:

Bem Público:

Administração Central

Prédio Público

Câmara Municipal de Pará de Minas

Obra

Contrato Nº/Ano-Obra: 32/2014-1

Código: 2638 Inclusão: 08/01/2015

Valor Inicial da Obra: R$ 793.944,78 Prazo de Execução Inicial (dias): 180

Modalidade: Concorrência PúblicaTipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Nº/Ano: 01/2014

BEM PÚBLICO: Câmara Municipal de Pará de Minas

Origem de Recursos

Origem: Próprio R$ 613.392,62 Inclusão: 08/10/2014Valor Estimado:

R$ 613.392,62Total Valor Estimado:

Localização

Latitude: S 19° 51' 44,00" Longitude: W 44° 35' 12,00" Descrição do ponto Geo-referenciado: Avenida Presidente Vargas, 1935 - Bairro Senador Valadares - Pará de Minas/MG Inclusão: 09/01/2015

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: OSVALDO DA FONSECA FILHO Início Atividade: 29/12/2014 Inclusão: 09/01/2015Vínculo Profissional/Administração: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: rrt Osvaldo.pdf Tamanho: 128 KB Inclusão: 12/01/2015

Descrição:

Tipo: Outro documento do profissional de fiscalização da Obra / Serviço Nome: portaria de nomeação Osvaldo.pdf Tamanho: 110 KB Inclusão: 09/01/2015

Descrição: Portaria de nomeação

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: portaria fiscal de obras.pdf Tamanho: 111 KB Inclusão: 09/01/2015

Descrição:
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Engenheiro de Execução

Engenheiro: EDIMILSON SANTOS ALMEIDA Início Atividade: 29/12/2014 Inclusão: 09/01/2015

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra /  Serviço Nome: Art Edmilson.pdf Tamanho: 117 KB Inclusão: 09/01/2015

Descrição:

Situação da Obra

Data Situação: 29/12/2014 Situação: Iniciada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 09/01/2015

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: ordem de serviço.pdf Tamanho: 165 KB Inclusão: 09/01/2015

Descrição:

Medição da Obra

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 4673) Valor: R$ 3.582,60 Período: 02/01/2015 a 15/01/2015

Data da Medição: 28/01/2015 01.01.01 INSTALAÇÕES DA OBRAObservação:

Inclusão: 05/02/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 1a. Medição.pdf Tamanho: 178 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 1a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 001 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 551 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 001 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho1ªMedicao.PDF Tamanho: 63 KB Inclusão: 13/08/2015

Descrição: Empenho 1ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Primeira Medição 10ª Etapa.pdf Tamanho: 148 KB Inclusão: 05/02/2015

Descrição: INSTALAÇÃO DA OBRA

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 4751) Valor: R$ 11.156,93 Período: 16/01/2015 a 31/01/2015

Data da Medição: 05/02/2015 Solicitação MED/A&S/CMPM/002/2015Observação:

Inclusão: 10/02/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 2a. Medição.pdf Tamanho: 196 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 2a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 002 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 685 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 002 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho2ªMedicao.PDF Tamanho: 62 KB Inclusão: 10/02/2015

Descrição:

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 5664) Valor: R$ 11.606,66 Período: 01/02/2015 a 15/02/2015

Data da Medição: 26/02/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/003/2015Observação:

Inclusão: 30/03/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho3ªMedicao.PDF Tamanho: 211 KB Inclusão: 30/03/2015

Descrição: Documentos da 3ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 3a. Medição.pdf Tamanho: 211 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 3a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 003 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 742 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 003 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 5233) Valor: R$ 18.058,28 Período: 16/02/2015 a 28/02/2015

Data da Medição: 06/03/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/004/2015Observação:

Inclusão: 10/03/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais



Data do Relatório: 08/09/2015 14:02 Página 3 de 6Validação: CF6CE72E4762E3858F1D29C156939B7C Operador: ANTÔNIO TORRES FERREIRA DA SILVA

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 4a. Medição.pdf Tamanho: 215 KB Inclusão: 20/05/2015

Descrição: Planilha da 4ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 004 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 763 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 004 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho4ªMedicao.PDF Tamanho: 228 KB Inclusão: 10/03/2015

Descrição: Empenho 4ª Medição da 10ª Etapa

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 5172) Valor: R$ 38.727,09 Período: 01/03/2015 a 15/03/2015

Data da Medição: 19/03/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/005/2015Observação:

Inclusão: 06/03/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho5ªMedicao.PDF Tamanho: 210 KB Inclusão: 30/03/2015

Descrição:

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 5a. Medição.pdf Tamanho: 235 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 5a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 005 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 887 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 005 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 5863) Valor: R$ 54.365,62 Período: 16/03/2015 a 31/03/2015

Data da Medição: 07/04/2015 Bolestim de Medição: BM/OFF/CMPM/006/2015Observação:

Inclusão: 10/04/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 6a. Medição.pdf Tamanho: 401 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 6a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 006 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 1 MB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 006 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho6ªMedição.PDF Tamanho: 231 KB Inclusão: 10/04/2015

Descrição:

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 6354) Valor: R$ 33.180,38 Período: 01/04/2015 a 15/04/2015

Data da Medição: 22/04/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/007/2015Observação:

Inclusão: 29/04/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho7ªMedição.PDF Tamanho: 63 KB Inclusão: 30/04/2015

Descrição:

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 7a. Medição.pdf Tamanho: 300 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 7a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 007 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 982 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 007 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 6824) Valor: R$ 40.856,09 Período: 16/04/2015 a 30/04/2015

Data da Medição: 06/05/2015 Boletim de Medicão BM/OFF/CMPM/008/2015Observação:

Inclusão: 14/05/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho8ªMedição.PDF Tamanho: 205 KB Inclusão: 20/05/2015

Descrição: Empenho 8ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 8a. Medição.pdf Tamanho: 221 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 8a. Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 008 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 879 KB Inclusão: 14/05/2015

Descrição: Medição 008 Câmara Municipal - 10a. Etapa
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Medição da Obra

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 6994) Valor: R$ 78.051,35 Período: 01/05/2015 a 15/05/2015

Data da Medição: 15/05/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/009/2015Observação:

Inclusão: 19/05/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Nota e Comprovante Empenho 9ª Medição.PDF Tamanho: 151 KB Inclusão: 19/05/2015

Descrição: Nota e Comprovante 9ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho9ª Medição.PDF Tamanho: 54 KB Inclusão: 19/05/2015

Descrição: Empenho 9ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 9a. Medição.pdf Tamanho: 283 KB Inclusão: 19/05/2015

Descrição: Planilha Nona Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 009 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 1 MB Inclusão: 19/05/2015

Descrição: Nona Medição

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 7696) Valor: R$ 48.840,54 Período: 16/05/2015 a 31/05/2015

Data da Medição: 08/06/2015 Boletim de Medição:BM/OFF/CMPM/010/2015Observação:

Inclusão: 12/06/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Empenho10ªMedição.PDF Tamanho: 894 KB Inclusão: 12/06/2015

Descrição: Empenho da 10ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 10a. Medição.pdf Tamanho: 274 KB Inclusão: 12/06/2015

Descrição: Planilha da 10ª Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Medição 010 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 861 KB Inclusão: 12/06/2015

Descrição: Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/010/2015

Nº Medição: MTA / 11 (Cód: 8929) Valor: R$ 56.267,18 Período: 01/06/2015 a 15/06/2015

Data da Medição: 18/06/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/011/2015Observação:

Inclusão: 30/07/2015Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Nota de Empenho Estimativo.pdf Tamanho: 247 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Nota de Empenho Estimativo

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho 11ª Medição.pdf Tamanho: 909 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Empenho 11ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 11a. Medição.pdf Tamanho: 252 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 11a. Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 011 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 774 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Medição 011 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MTA / 12 (Cód: 8930) Valor: R$ 123.553,23 Período: 16/06/2015 a 30/06/2015

Data da Medição: 03/07/2015 Boletim de Medição BM/OFF/CMPM/012/2015Observação:

Inclusão: 30/07/2015Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Comprovante de Remessa.PDF Tamanho: 68 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Comprovante de Remessa

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Nota Fiscal 12ª Medição.PDF Tamanho: 86 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Nota Fiscal 12ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho 12ª Medição.PDF Tamanho: 59 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Empenho 12ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 12a. Medição.pdf Tamanho: 315 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 12a. Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 012 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 979 KB Inclusão: 30/07/2015

Descrição: Medição 012 Câmara Municipal - 10a. Etapa
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Medição da Obra

Nº Medição: MTA / 13 (Cód: 8915) Valor: R$ 50.742,95 Período: 01/07/2015 a 15/07/2015

Data da Medição: 17/07/2015 BM/OFF/CMPM/013/2015Observação:

Inclusão: 29/07/2015Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Comprovante de Remessa 13ª Medição.PDF Tamanho: 67 KB Inclusão: 29/07/2015

Descrição: Comprovante de Remessa 13ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Nota Fiscal 13ª Medição.PDF Tamanho: 85 KB Inclusão: 29/07/2015

Descrição: Nota Fiscal 13ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho 13ª Medição.PDF Tamanho: 146 KB Inclusão: 29/07/2015

Descrição: Empenho 13ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 13a. Medição.pdf Tamanho: 262 KB Inclusão: 29/07/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 13a. Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 013 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 926 KB Inclusão: 29/07/2015

Descrição: Medição 013 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MTA / 14 (Cód: 9108) Valor: R$ 154.518,40 Período: 16/07/2015 a 31/07/2015

Data da Medição: 03/08/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/014/2015Observação:

Inclusão: 06/08/2015Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho, Nota Fiscal e Comprovante de Remessa 14ª Medição.PDF Tamanho: 226 KB Inclusão: 06/08/2015

Descrição:

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 14a. Medição.pdf Tamanho: 397 KB Inclusão: 06/08/2015

Descrição:

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 014 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 1 MB Inclusão: 06/08/2015

Descrição:

Nº Medição: MTA / 15 (Cód: 9540) Valor: R$ 72.359,86 Período: 01/08/2015 a 15/08/2015

Data da Medição: 17/08/2015 Boletim de Medição: BM/OFF/CMPM/015/2015Observação:

Inclusão: 20/08/2015Tipo de Medição: Medição de Termo Aditivo

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho 15ª Medição.PDF Tamanho: 141 KB Inclusão: 20/08/2015

Descrição: Empenho 15ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Nota Fiscal e Comprovante de Remessa da 15ª Medição.PDF Tamanho: 151 KB Inclusão: 20/08/2015

Descrição: Nota Fiscal e Comprovante de Remessa da 15ª Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 15a. Medição.pdf Tamanho: 303 KB Inclusão: 20/08/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 15a. Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 015 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 1 MB Inclusão: 20/08/2015

Descrição: Medição 015 Câmara Municipal - 10a. Etapa

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 9982) Valor: R$ 72.223,11 Período: 16/08/2015 a 31/08/2015

Data da Medição: 02/09/2015 Boletim de Medicão: BM/OFF/CMPM/016/2015Observação:

Inclusão: 08/09/2015Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Documentos da Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Empenho 16ª Medição Nota Fiscal e Comprovante de Remessa.PDF Tamanho: 246 KB Inclusão: 08/09/2015

Descrição: Empenho 16ª Medição Nota Fiscal e Comprovante de Remessa

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 16a. Medição.pdf Tamanho: 323 KB Inclusão: 08/09/2015

Descrição: Planilha CMPM 10a. Etapa - Obra Civil 2014 - 16a. Medição

Tipo: Medição de Termo Aditivo Nome: Medição 016 Câmara Municipal - 10a. Etapa.pdf Tamanho: 1 MB Inclusão: 08/09/2015

Descrição: Medição 016 Câmara Municipal - 10a. Etapa
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Aditivo da Obra

Inclusão: 04/09/2015Nº/Ano: 003/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): R$ 24.161,65Srv. Acrescidos:90 R$ 27.032,14Srv. Decrescidos: Srv. Extracontratuais: R$ 0,00 -R$ 2.870,49Valor Aditado:

Inclusão: 05/08/2015Nº/Ano: 002/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): R$ 48.919,50Srv. Acrescidos:0 R$ 54.805,55Srv. Decrescidos: Srv. Extracontratuais: R$ 0,00 -R$ 5.886,05Valor Aditado:

Inclusão: 23/06/2015Nº/Ano: 001/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): R$ 213.773,30Srv. Acrescidos:60 R$ 19.168,20Srv. Decrescidos: Srv. Extracontratuais: R$ 0,00 R$ 194.605,10Valor Aditado:

Resumo da Obra

Valores da Obra (R$):

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 181

Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):

Prazo Execução Final Obra (dias):

151

332

Valor Inicial Obra: R$ 793.944,78

Valor Total Aditado Obra: R$ 185.848,56

Valor Final Obra: R$ 979.793,34

Valor Total Material: R$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R$ 0,00

Valor Total Medido: R$ 868.090,27

Valor Total Medido: R$ 868.090,27

Valor Total Executado Obra: R$ 868.090,27

Quantidade de Dias Paralisada: 0

Quantidade de Dias em Execução: 254


